

# 분기별 추진계획

## ○ 힘차게 성장하는 경제

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고		
1	자율주행모빌리티 종합기반구축	-	2022 ~ 2026	추후확정						
2	자율주행모빌리티 종합기반구축	차량용반도체 종합지원센터착공	2022	•산업혁신기반 구축사업공모신청 •건립타당성용역 (아산시) 설계공모, 기본및실시설계발주	국비확보위한 산업혁신기반 구축사업공모선정 및사업착수	•지방재정투자 심사(중앙)신청 •사전행정절차이행	•213·지방재정 투자심사(중앙)대응 •중앙심사통과			
			2023							
			2024	센터건축착공						
			2025	센터건축공사						
3	차량용융합반도체 혁신생태계구축	차량용융합반도체 혁신생태계구축	2022	기획위원구성및 기획회의	•용역사계약 •착수보고	•기업수요조사 •자문위원구성	예타기획보고서 제출			
			2023	예타조사대응						
			2024	사업착수						
			2025	사업추진						
			2026	사업추진						
4	2차전지 기술실증평가지원 플랫폼구축	충청권이차전지 기술실증평가지원 플랫폼구축	2022	사업기획	지원적합사업선정	사업기획보고서보완	-			
			2023	공모선정대응	관계기관협약	사업추진	장비구축			
			2024	2차년도사업 계획수립	기업지원(사업화지원, 전문교육등)및장비구축					
			2025	3차년도사업 계획수립	기업지원(사업화지원, 전문교육등)및장비구축					
			2026	-	-	-	-			
5	디스플레이 소재·부품·장비 특화단지조기추진	협력R&D	2022	1차추진점검 (`21년우선시행 과제대상)	2개세부사업 실적보고및 2차년도예산확보	신규4개 연구개발과제 기획·확보	2차추진점검 (전체연구개발 과제대상)			
			2023	6개세부사업 실적보고및3차년도 예산확보	연구개발과제 지원수요발굴	연구개발 성과축진지원	3차추진점검 (전체연구개발 과제대상)			
			2024	6개세부사업 1단계사업확정 2단계사업확정	연구개발과제 지원수요발굴	연구개발 성과축진지원	4차추진점검 (전체연구개발 과제대상)	2단계 '24~'26		
			2025	6개세부사업 실적보고및5차년도 예산확보	연구개발과제 지원수요발굴및 지원	앵커기업 개발기술도입 수요점검	5차추진점검 (전체연구개발 과제대상)			
			2026	6개세부사업 실적보고및6차년도 예산확보	5차추진점검 (전체연구개발 과제대상)	6차추진점검 (전체연구개발 과제대상)	개발기술도입 점검및성과홍보			
		테스트베드 구축	2022	-	-	계획서제출및 선정평가	사업협약1차년도 5종장비구축및 클린룸리모델링설계			
2023	2차년도7종 장비구축및클린룸 공간리모델링	2차년도7종 장비구축및클린룸 구축	2차년도7종장비 구축클린룸유틸리티 연계및구축완료 기업실증테스트지원	2차년도5종 장비구축및클린룸 공간장비배치 기업실증테스트지원						

## 분기별 추진계획

### ○ 힘차게 성장하는 경제

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
14	GTX-C 천안-아산연장	GTX-C 천안아산연장	2022	-	-	사전타당성조사 연구용역비확보및 착수	-		
			2023	사전타당성조사연구용역시행및광역철도지정					
			2024	민간사업시행자협상및협약체결					
			2025	설계추진					
			2026	사업시행					
15	충청내륙철도건설 (삼교~KTJ공주역 ~서대전)	충청내륙철도 건설	2022	-	-	노선검토			
			2023	사전타당성조사시행					
			2024	관계기관협의및국가철도망구축계획반영건의					
			2025	제5차국가철도망구축계획확정·고시					
			2026	국토부사전타당성조사추진					
16	충청산업문화 철도건설 (보령~부여~공주 ~세종~조치원)	충청산업문화 철도건설	2022	-	-	타당성및정책성등보완			
			2023	타당성및정책성등보완					
			2024	관계기관협의및국가철도망구축계획반영건의					
			2025	제5차국가철도망구축계획확정·고시					
			2026	국토부사전타당성조사추진					
17	충부권동서횡단 철도건설 (서산~천안~청주 ~울진)	충부권동서횡단 철도건설	2022	-	-	타당성및정책성등보완			
			2023	타당성및정책성등보완					
			2024	관계기관협의및국가철도망구축계획반영건의					
			2025	제5차국가철도망구축계획확정·고시					
			2026	국토부사전타당성조사추진					
18	보령~대전~보은 고속도로건설	보령~대전~보은 고속도로건설	2022	제2차고속도로건설계획수정반영건의					
			2023	제2차고속도로건설계획수정반영건의					
			2024	제2차고속도로건설계획수정반영					
			2025	예비타당성조사					
			2026	설계					
19	하이패스 IC신설	하이패스 IC신설	2022	설계착수(2개소)					
			2023	설계완료(2개소)					
			2024	사업착수및준공(2개소)					
			2025	타당성조사(2개소)					
			2026	설계착수(2개소)					
20	지하철1호선전철 독립기념관연장	지하철1호선전철 독립기념관연장	2022	-	-	타당성및정책성등보완			
			2023	타당성및정책성등보완					
			2024	관계기관협의및국가철도망구축계획반영건의					
			2025	제5차국가철도망구축계획확정·고시					
			2026	국토부사전타당성조사추진					

# 분기별 추진계획

## ○ 힘차게 성장하는 경제

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고			
21	제2금강교 건설	제2금강교 건설	2022	-							
			2022	타당성및정책성등보완							
			2023	관계기관협의및국가철도망구축계획반영건의							
			2024	제5차국가철도망구축계획확정·고시							
			2025	국토부사전타당성 조사추진	-	-	-				
22	제2서해대교 건설	제2서해대교 건설	2022	제5차국도·국지도건설계획수정반영건의							
			2023	제5차국도·국지도건설계획수정반영건의							
			2024	제5차국도·국지도건설계획수정반영							
			2025	설계							
			2026	설계							
23	서해의독도 격렬비열도 연안항지정및개발	격렬비열도항 개발	2022	-	-	연안항 지정	기본계획 착수보고회개최				
			2023	기초자료제공	현장조사대응	시설배지협의	시설배지협의				
			2024	기본계획 설명회개최	의제사항 협의	사업비 산출	기본계획 반영				
			2025	설계발주 준비	기본및실시 설계발주	기본및실시 설계착수	현장조사 대응				
			2026	-	-	-	-				
24	플라잉카 4대관공항 (Vertiport)건설	플라잉카 4대관공항 건설	2022	충남UAM실현및육성성을위한 민관협의체(자문단)구성							
			2023	4대관공항입지및실증·상용화기반조성계획수립							
			2024	국가및민간UAM실증·상용화사업유치등참여							
			2025	UAM실증·상용화세부사업실행계획수립							
25	서산공항 건설	서산공항 건설	2022	예비타당성조사사업비·편익등분석						종합평가	
			2023	기본계획수립추진							
			2024	기본설계추진							
			2025	실시설계추진							
26	태안고속도로 건설	태안고속도로 건설	2022	제2차고속도로건설계획수정반영건의							종합평가
			2023	제2차고속도로건설계획수정반영건의							
			2024	제2차고속도로건설계획수정반영							
			2025	예비타당성조사추진							
			2026	설계추진							
27	가로림만연륙교 건설	가로림만연륙교 건설	2022	제5차국도·국지도건설계획수정반영건의							
			2023	제5차국도·국지도건설계획수정반영건의							
			2024	제5차국도·국지도건설계획수정반영							
			2025	설계							
			2026	설계							

# 분기별 추진계획

## ○ 힘차게 성장하는 경제

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
32	전통시장 현대화및 주차장확충	주차환경 개선사업	2022	-	지원공고	현장평가	대상선정		
			2023	-	"	"	"		
			2024	-	"	"	"		
			2025	-	"	"	"		
			2026	-	"	"	"		
		노후전선 화재알림시설 정비사업	2022	-	"	"	"	"	
			2023	-	"	"	"	"	
			2024	-	"	"	"	"	
			2025	-	"	"	"	"	
			2026	-	"	"	"	"	
	대규모주차장 조성	2022	-	-	-	-	지원계획수립		
		2023	지원공고	현장평가	대상선정	"	"		
		2024	"	"	"	"	"		
		2025	"	"	"	"	"		
		2026	"	"	"	"	"		
	시설현대화	2022	지원계획수립	"	"	"	"		
		2023	"	"	"	"	"		
		2024	"	"	"	"	"		
		2025	"	"	"	"	"		
		2026	"	"	"	"	"		
경영현대화	2022	"	"	서면평가	"	"			
	2023	"	"	"	"	"			
	2024	"	"	"	"	"			
	2025	"	"	"	"	"			
	2026	"	"	"	"	"			
33	경제관련 해외조직부활	경제관련 해외조직부활	2022	-	-	해외사무소추가설립타당성및추진방향 모색을위한연구용역			
			2023	신규대상지역추가해외분소설치절차이행(1차년도)					
			2024	신규대상지역추가해외분소설치절차이행(2차년도)					
			2025	해외분소설치완료및3개소운영및관리					
			2026						
			2027						

II.

힘찬

민선

총  
8기

공약

의  
공

실  
천

약  
실

계  
획